

برنامج إدارة المشاريع

# *MS Project*

د. فايز جراد      م. سناء المزاوي

## اعداد الموارد

- الموارد: هي الأشخاص والمعدات والمواد المطلوبة لإكمال المهام في المشروع.
- يركز البرنامج على الموارد من ناحيتين: توافرها وتكاليفها.
- يحدد التوافر متى تستطيع الموارد العمل على المهام وما هو مقدار العمل الذي يمكنها القيام به.
- تحدد التكاليف المبالغ المالية التي سيكون مطلوب دفعها للموارد.

# فتح صفحة الموارد Resource

Resource Sheet Tools | مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية - Project Professional | Sign in


File Task **Resource** Report Project View Help | Resource Sheet Format | Tell me what you want to do

Team Planner | Assign Resources | Resource Pool | Add Resources | Information | Notes | Details | Level Selection | Level Resource | Level All | Leveling Options | Clear Leveling | Next Overalllocation

Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
	Work		م		300%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS		
	Work		م		520%	\$400.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS		
أخصائي	Work		ف		150%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS		

Ready | New Tasks : Auto Scheduled

# فتح صفحة الموارد من View Bar



The screenshot shows the Microsoft Project interface. The 'View' tab is selected in the ribbon, and the 'Resource Sheet' option is highlighted in the 'Resource Views' group. The main window displays a resource sheet table with the following data:

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
1	محلل	Work		م		300%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS		
2	مبرمج	Work		م		520%	\$400.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS		
3	أخصائي اختبارات	Work		ف		150%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS		

# بيانات صفحة الموارد

The screenshot shows the 'Resource Sheet Tools' ribbon in Microsoft Project Professional. The ribbon includes sections for 'Resource Sheet Format' and 'Data'. The 'Data' section contains columns for resource information. Callouts in Arabic explain the columns: 'عمود رقم المورد' (Resource ID column), 'اسم المورد' (Resource Name column), 'أجر المورد البشري أو سعر الوحدة من المادة' (Std. Rate column), and 'النوع وهي إما Material: أي مواد أو Work: أي عمال و آليات' (Type column). A larger callout explains that 'Material' is for resources like equipment and 'Work' is for human resources. Another callout notes that 'Material' resources are used for specific activities and their costs are calculated based on these codes.

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code
1 محتل	Work		م		300%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	
2 مبرمج	Work		م		520%	\$400.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	
3 أخصائي اختبارات	Work		ف		150%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	

عمود رقم  
المورد

اسم المورد

أجر المورد البشري أو  
سعر الوحدة من المادة

النوع وهي إما **Material**: أي مواد أو  
**Work**: أي عمال و آليات

لتحديد التقويم للمورد فقد يصادف  
اشخاص يعملون بتقويم مختلف عن  
التقويم الرئيسي للمشروع

إظهار الرموز الخاصة  
بالنشاط مثل القيود  
والملاحظات والحاسب  
يضع هذه الرموز

# بيانات صفحة الموارد

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code
1	مطل	Work		م		300%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	
2	ميرمج	Work		م		520%	\$400.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	
3	أخصائي اختبارات	Work		ف		150%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	

مختصر لاسم  
المورد

تفعل في المورد البشري  
وهي كلفة واحدة الزمن  
للعمل الاضافي

طريقة الدفع

كود للمورد وهو اختياري يستخدم للتصدير  
لبرامج أخرى وفي عمليات البحث والفترة


واحدة المورد و هي خاصة  
بالمورد من النوع  
Material لأن النوع  
Work ليس له واحدة

مجموعات العمل  
( النجارين و الحدادين  
.. )  
ولها اهمية اثناء الفترة

تعبّر عن مدة العمل للمورد وهي  
خاصة فقط بالنوع Work وذلك  
كنسبة مئوية أو عدد

كلفة الاستخدام (خبير -بلدوزر ..) فعند كل استخدام  
سننقله للمشروع فتضاف كلفة النقل الى كلف  
الوحدات الساعية التي سيعملها ويمكن ان تضاف  
للموارد المادية لدفع كلفة الشحن من مستودعات بعيدة

# تحويل النسبة المئوية لفاصلة عشرية في Max unit



The screenshot shows the Microsoft Project interface with the Resource Sheet and the Project Options dialog box open. The 'Schedule' tab is selected in the Project Options dialog, and the 'Show assignment units as' dropdown is set to 'Percentage'.

**Resource Sheet Data:**

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.
محل	Work		م		300%
ميرج	Work		م		520%
أحصائي اختبارات	Work		ف		150%

**Project Options - Schedule Tab:**

- Calendar options for this project: مشروع أئمة مؤسسة تعليمية
- Week starts on: Saturday
- Fiscal year starts in: January
- Use starting year for FY numbering:
- Default start time: 08:00 ص
- Default end time: 04:00 م
- Hours per day: 8
- Hours per week: 48
- Days per month: 26
- Show scheduling messages:
- Show assignment units as: Percentage
- Scheduling options for this project:
  - New tasks created: Auto Scheduled
  - Auto scheduled tasks scheduled on: Project Start Date
  - Duration is entered in: Days
  - Work is entered in: Hours

# تعديل نوع العملة

The screenshot displays the Microsoft Project Professional interface. The 'Project Options' dialog box is open, with the 'Display' tab selected. The 'Currency options for this project' section is highlighted, showing the following settings:

- Symbol: \$
- Decimal digits: 2
- Placement: \$1
- Currency: SYP

The background shows a Resource Sheet table with the following data:

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code
محل	Work		م		300%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	
ميرج	Work		م		520%	\$400.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	
أخصائي اختبارات	Work		ف		150%	\$500.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	MIS	



# تعديل نوع العملة

Resource Sheet Tools مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية - Project Professional Sign in

File Task Resource Report Project View Help Resource Sheet Format Tell me what you want to do

Network Diagram Calendar Other Views Resource Usage Resource Sheet Other Views Sort Outline Tables Highlight: [No Highlight] Filter: [No Filter] Group by: [No Group] Timescale: Zoom: [Entire Project] [Selected Tasks] Timeline Details New Window Macros

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
1 محلل	Work		م		300%	500.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
2 مبرمج	Work		م		520%	400.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
3 أخصائي اختبارات	Work		ف		150%	500.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		

Project Options

General

Display

Schedule

Proofing

Save

Language

Advanced

Customize Ribbon

Quick Access Toolbar

Add-ins

Trust Center

Change how Project content is displayed on the screen.

Calendar

Calendar Type: Gregorian Calendar

Currency options for this project: مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية

Symbol: ل.س. Decimal digits: 2

Placement: 1 ل.س. Currency: SYP

Show indicators and options buttons for:

Resource assignments  Edits to work, units, or duration

Edits to start and finish dates  Deletions in the Name columns

Show these elements:

Entry bar

Online status next to name

Project Professional - مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية

Resource Sheet Tools

File Task Resource Report Project View Help Resource Sheet Format

Network Diagram Calendar Other Views Gantt Task Usage Other Views

Resource Usage Resource Sheet Other Views

Sort Outline Tables Filter Group by Group

Zoom Entire Project Selected Tasks

Timeline Details

New Window Window

Macros


	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
1	محلل	Work		م		300%	500.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
2	مبرمج	Work		م		520%	400.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
3	أخصائي اعتبارات	Work		أ		150%	500.00 ل.س./day	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		

كلفة المورد البشري بالساعة

كلفة المورد البشري باليوم

ملاحظة: مهما كانت الوحدة الزمنية للمصدر البشري فان البرنامج يعيد الحساب الى أجر الساعة التي تم تحديدها في البداية في خيارات التقويم

# خيارات دفع أجر المورد



Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code
مطل	Work		م		300%	500.00 .د.ل./hr	0.00 .د.ل./hr	0.00 .د.ل./hr	Prorated	MS	
ميرج	Work		م		520%	400.00 .د.ل./hr	0.00 .د.ل./hr	0.00 .د.ل./hr	Prorated	MS	
أحصائي اختبارات	Work		ا		150%	500.00 .د.ل./day	0.00 .د.ل./hr	0.00 .د.ل./hr	Prorated	MS	

• Prorated: أي يحاسب العامل يوم بيوم.

• Start: الدفع في بداية التنفيذ سلفاً.

• End: الدفع في آخر العملية.

ولهذه الخيارات أهمية في المنحني التراكمي للتدفق النقدي  
ففي حالة start, end يظهر هذا على شكل قفزات في هذا المنحني.

# استخدام معلومات المصدر Information

Resource Sheet Tools | مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية - Project Professional | Sign in

File Task Resource Report Project View Help Resource Sheet Format Tell me what you want to do

Team Planner View Assign Resources Pool Add Resources Information Notes Details Level Selection Resource All Leveling Options Clear Leveling Next Overallocation

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
1 محلل	Work		م		300%	500.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
2 مبرمج	Work		م		520%	400.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
3 أخصائي اعتبارات	Work		أ		150%	500.00 ل.س./day	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		

**Resource Information**

General | Costs | Notes | Custom Fields

Resource name: محلل Initials: م

Email: Group:

Logon Account... Code:

Booking type: Committed Type: Work

Material label:

Generic  Budget

Inactive

Change Working Time ...

Default Assignment Owner:

Resource Availability

Available From	Available To	Units
NA	NA	300%


Help Details... OK Cancel

RESOURCE SHEET

Busy New Tasks: Auto Scheduled

طريقة أولى: النقر  
المضاعف على المورد

# استخدام معلومات المصدر Information



The screenshot displays the Microsoft Project Professional interface. The 'Resource' tab is selected in the ribbon, and the 'Information' button is highlighted. The Resource Sheet table is visible, showing three resources: 'محلل' (Analyst), 'مبرمج' (Developer), and 'أخصائي إحصائيات' (Statistician). The 'Resource Information' dialog box is open, showing the 'General' tab with fields for Resource name, Email, Booking type, and Resource Availability.

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
1 محلل	Work		م		300%	500.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
2 مبرمج	Work		م		520%	400.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
3 أخصائي إحصائيات	Work		أ		150%	500.00 ل.س./day	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		

**Resource Information**

General | Costs | Notes | Custom Fields

Resource name: محلل Initials: م

Email: Group:

Logon Account... Code:

Booking type: Committed Type: Work

Material label:

Generic  Budget

Inactive

Change Working Time ...

Default Assignment Owner:

Resource Availability

Available From	Available To	Units
NA	NA	300%

Help Details... OK Cancel

# استخدام معلومات المصدر Information

Resource Information

**General** | Costs | Notes | Custom Fields

Resource name: محلل

Email:

Logon Account...

Booking type: Committed

Default Assignment Owner:

Initials: م

Group:

Code:

Type: Work

Material label:

Generic  Budget  Inactive

Change Working Time ...

Resource Availability

Available From	Available To	Units
NA	NA	300%

Help | Details... | OK | Cancel

تتيح الاتصال بالموارد

معرفة ساعات عمل المورد ضمن المشروع

تعريف تقويم المورد

Change Working Time

Resource calendar for 'محلل':

Base calendar: MIS

Legend:

- Working
- Nonworking
- 31 Edited working hours
- On this calendar:
- 31 Exception day
- 31 Nondefault work week

Click on a day to see its working times: Working times for 30 ٢٠٢٣ م: ٠٨:٠٠ ص to ٠٤:٠٠ م

May 2023

ا	ث	أ	خ	ج	س	أ
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Based on: Default work week on calendar 'MIS'.

Exceptions | Work Weeks

Name	Start	Finish

Help | OK | Cancel



## اضافة ملاحظات للمورد


## استخدام معلومات المصدر Information

Resource Information ✕

General | Costs | **Notes** | Custom Fields

Resource Name: محلل

Notes:



[Help](#)

ظهور اشارة تدل على ملاحظة  
حول المورد

Resource Sheet Tools مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية - Project Professional

File Task **Resource** Report Project View Help Resource Sheet Format Tell me what you want to do

Team Planner View Assign Resources Pool Assignments Add Resources Insert Information Notes Details Properties Level Selection Level Resource Level All Next Overallocation Leveling Options Clear Leveling

Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
محلل	Work		م		300%	500.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
ميراج	Work		م		520%	400.00 ل.س./hr	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		
أخصائي اختبارات	Work		أ		150%	500.00 ل.س./day	0.00 ل.س./hr	0.00 ل.س.	Prorated	MIS		



# مثال : عن مجموعة موارد مدخلة لأحد المشاريع

Resource Sheet Tools مشروع أئمة مؤسسة تعليمية [Compatibility Mode] - Project Professional Sign in

File Task Resource Report Project View Help Resource Sheet Format Tell me what you want to do

Network Diagram Calendar Other Views Gantt Task Usage Other Views Resource Usage Resource Sheet Other Views Team Planner

Sort Outline Tables Highlight: [No Highlight] Filter: [No Filter] Group by: [No Group] Timescale: Days Zoom: Entire Project Selected Tasks Timeline Details Split View New Window Window Macros

	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code	Add New Column
1	محل	Work		م		3	١٠,٠٠٠ ل.س./hr	١٥,٠٠٠ ل.س./hr	٠ ل.س.	End	MIS		
2	ميرج	Work		م		5.2	١٠,٠٠٠ ل.س./hr	١٥,٠٠٠ ل.س./hr	٠ ل.س.	End	MIS		
3	أحصائي اعتبارات	Work		أ		1.5	٢٥,٠٠٠ ل.س./hr	٥٠,٠٠٠ ل.س./hr	٥٠٠,٠٠٠ ل.س.	Prorated	MIS		
4	أجهزة كيبوتر	Material	عدد	أ			١,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.		٠ ل.س.	Start			

RESOURCE SHEET

Ready New Tasks : Auto Scheduled



# طريقة ثانية (تخصيص الموارد من صفحة الموارد)

Gantt Chart Tools مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية [Compatibility Mode] - Project Professional Sign in

File Task **Resource** Report Project View Help Gantt Chart Format Tell me what you want to do

Team Planner View Assign Resources Resource Pool Add Resources Information Notes Details Level Selection Level Resource Level All Leveling Options Clear Leveling Next Overallocation

Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
25	0 days	٣٠/٠٨/٠٨	٣٠/٠٨/٠٨	٢٤	
26	3.33 days	٣١/٠٨/٠٨	٠٣/٠٩/٠٨	٢٥;١٩;١٣	[3]ميرج
27	3 days	٠٣/٠٩/٠٨	٠٧/٠٩/٠٨	٢٦	[1 عدد]أجهزة كمبيوتر; [1.5]أخصائي اختبارات
28	1 day	٠٧/٠٩/٠٨	٠٨/٠٩/٠٨	٢٧	أخصائي اختبارات
29	0 days	٠٨/٠٩/٠٨	٠٨/٠٩/٠٨	٢٨	
30	4 days	٠٨/٠٩/٠٨	١٣/٠٩/٠٨		
31	0 days	٠٨/٠٩/٠٨	٠٨/٠٩/٠٨	٢٩	
32	3 days	٠٨/٠٩/٠٨	١١/٠٩/٠٨	٣١	محلل [0.5]
33	4 days	٠٨/٠٩/٠٨	١٣/٠٩/٠٨	٣١	محلل
34	4 days	٠٨/٠٩/٠٨	١٣/٠٩/٠٨	٣١	محلل
35	0 days	١٣/٠٩/٠٨	١٣/٠٩/٠٨	٣٢;٣٣;٣٤	

Assign Resources

Task: مكاملة الأنظمة الجزئية وربطها معاً

Resource list options

Resources from مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية

Resource Name	R/D	Units	Cost
ميرج		3.00	٨٠٠,٠٠٠ ل.س
أجهزة كمبيوتر			
أخصائي اختبارات			
محلل			

Assign Remove Replace... Graph Close Help

Hold down Ctrl and click to select multiple resources

نحدد النشاط ثم نختار المورد المطلوب ونضغط زر Assign

# طريقة ثالثة: تخصيص الموارد من Task Information

The screenshot displays the Microsoft Project Professional interface. The main window shows a Gantt chart with a task list. Task 27, 'إجراء اختبارات التكامل ضمن الحركة' (Perform integration tests within the movement), is selected. The 'Task Information' dialog box is open, with the 'Resources' tab active. A red box highlights the 'Resources' tab and the resource assignment table. A red arrow points from the task name in the Gantt chart to the 'Resources' tab in the dialog box. A red box also highlights the resource assignment table in the dialog box, which lists two resources: 'أخصائي اختبارات' (Tester) with 1.50 units and a cost of 1,760,000 L.S., and 'أجهزة كمبيوتر' (Computers) with 3 units and a cost of 3,000,000 L.S.

Resource Name	Assignment Owner	Units	Cost
أخصائي اختبارات		1.50	ل.س. 1,760,000
أجهزة كمبيوتر		عدد 3	ل.س. 3,000,000

نقرتان على النشاط المراد تخصيص الموارد له ثم نختار الموارد المطلوبة

# استعمال تقسيم النافذة لتخصيص الموارد

Task Form Tools مشروع أتمتة مؤسسة تعليمية [Compatibility Mode] - Project Professional Sign in

File Task Resource Report Project View Help Task Form Format Tell me what you want to do

Team Planner Assign Resources Pool Add Resources Information Notes Details Leveling Options Clear Leveling Level Selection Level All Next Overalllocation

View Assignments Insert Properties Level

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names
1	مشروع الأتمتة	114.33 days	س ٠٣/٠٥/٠٨	س ١٣/٠٩/٠٨		
2	إعداد وثيقة المتطلبات	10 days	س ٠٣/٠٥/٠٨	ت ١٣/٠٥/٠٨		
3	بداية إعداد وثيقة المتطلبات	0 days	س ٠٣/٠٥/٠٨	س ٠٣/٠٥/٠٨		
4	قسم شؤون الطلاب	5 days	س ٠٣/٠٥/٠٨	أ ٠٧/٠٥/٠٨	٣	محلل
5	قسم الآتية ورواتب الموظفين	7 days	س ٠٣/٠٥/٠٨	س ١٠/٠٥/٠٨	٣	محلل
6	قسم المحاسبة	10 days	س ٠٣/٠٥/٠٨	ت ١٣/٠٥/٠٨	٣	محلل
7	نهاية إعداد وثيقة المتطلبات	0 days	ت ١٣/٠٥/٠٨	ت ١٣/٠٥/٠٨	٥:٤:٦	
8	قسم شؤون الطلاب	62 days	ت ١٣/٠٥/٠٨	خ ٢٤/٠٧/٠٨		
9	بداية قسم شؤون الطلاب	0 days	ت ١٣/٠٥/٠٨	ت ١٣/٠٥/٠٨	٧	
10	تصميم النظام	20 days	أ ١٤/٠٥/٠٨	ح ٠٥/٠٦/٠٨	٩	محلل[0.5]
11	تنفيذ النظام	40 days	س ٠٧/٠٦/٠٨	ت ٢٢/٠٧/٠٨	١٠	مبرمج[1.4]

GANNT CHART

03 ٠٨ أيار 10 ٠٨ أيار 17 ٠٨ أيار

03/05 07/05 10/05 13/05 13/05 13/05 14/05

Name: تنفيذ النظام Duration: 50 days  Effort driven  Manually Scheduled Previous Next

Start: خ ١٢/٠٦/٠٨ Finish: س ٠٩/٠٨/٠٨ Task type: Fixed Units % Complete: 0%

ID	Resource Name	Units	Work	ID	Predecessor Name	Type	Lag
2	مبرمج	1.4	560h	16	تصميم النظام	FS	0d

TASK FORM

- ✓ Show Split
- Predecessors & Successors
- Resources & Predecessors
- Resources & Successors
- Schedule
- Work
- Cost
- Notes
- Objects

Ready New Tasks : Auto Scheduled



# بعد اسناد الموارد للمهام يمكن معرفة الكلفة الكلية للمشروع كالتالي:

The screenshot displays the Microsoft Project Professional interface. The 'Project' tab is active, and the 'Project Information' task pane is open. A red box highlights the 'Project Information' button in the ribbon. Below it, the 'Project Information for 'مشروع أئمة مؤسسة تعليمية'' dialog box is shown, with a red box around the 'Statistics...' button. A red arrow points from this button to the 'Project Statistics for 'مشروع أئمة مؤسسة تعليمية'' dialog box. The statistics dialog box contains a table with the following data:

	Start	Finish
Current	٠٣/٠٥/٠٨ س	١٣/٠٩/٠٨ س
Baseline	NA	NA
Actual	NA	NA
Variance	0d	0d


  

	Duration	Work	Cost
Current	114.33d	3,220h	٣٧,٠٣٥,٠٠٠ ل.س
Baseline	0d	0h	٠ ل.س
Actual	0d	0h	٠ ل.س
Remaining	114.33d	3,220h	٣٧,٠٣٥,٠٠٠ ل.س

Percent complete:  
Duration: 0%    Work: 0%

The 'Cost' column in the second table is highlighted with a red box. The 'Close' button is also visible at the bottom right of the statistics dialog.

# يمكن معرفة الكلفة الخاصة بأحد المهام من Task Information



The screenshot shows the Microsoft Project Professional interface. The 'Task' tab is selected in the ribbon. The 'Information' button in the Properties group is highlighted. The 'Task Information' dialog box is open, with the 'Resources' tab selected. The task name is 'إجراء اختبارات التكامل ضمن الشركة' with a duration of 3 days. The 'Resources' table is shown below:

Resource Name	Assignment Owner	Units	Cost
أخصائي اختبارات		1.50	ل.س. 1,750,000
أجهزة كمبيوتر		عدد 1	ل.س. 1,000,000

# The End